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Campaña Antártica 2007 - 2008
Calendario de actividades buque Las Palmas
31 -
Puerto  Cartagena: Salida 07/10/07


32 -
Puerto Mar del Plata: 30/10/07 a 02/10/07


33 -
Puerto 1 - USHUAIA 08/11/07 a 10/11/07


34 -
ACTIVIDAD 1 (APERTURA Base JCI); 10/11/07 a 20/11/07


35 -
Puerto 2  - USHUAIA: 20/11/07 a 22/11/07


36 -
ACTIVIDAD 2 (APERTURA Base GdC, apoyo bases); 22/11/07 a 02/12/07


47 -
Puerto 3 – Punta Arenas; 02/12/07 a 04/12/07


48 -
ACTIVIDAD 3; 04/12/07 a 24/12/07


49 -
Puerto 4 – Ushuaia; 24/12/07 a 01/01/08


510 -
ACTIVIDAD 4; 01/01/08 a 16/01/08


511 -
Puerto 5 Ushuaia; 16/01/08 a 18/01/08


512 -
ACTIVIDAD 5; 18/01/08 a 17/02/08


613 -
Puerto 6 Punta Arenas; 17/02/08 a 19/02/08


614 -
ACTIVIDAD 6;  19/02/08 a 29/02/08


715 -
Puerto 7 Ushuaia; 29/02/08 a 02/03/08


716 -
ACTIVIDAD 7; (CIERRES DE BASES) 02/03/08 a 12/03/08


717 -
Puerto 8 Ushuaia; 12/03/08 a 14/03/08


718 -
Puerto Buenos Aires; 22/03/08 a 25/03/08


719 -
Puerto Natal; 04/04/08 a 07/04/08


720 -
Puerto Cartagena; 21/04/08





1 -  Puerto  Cartagena: Salida 07/10/07
2 -  Puerto Mar del Plata: 30/10/07 a 02/10/07
· Llegada: 30/10/07
· Salida: 02/11/07 
· Contenedores: [PS, PL, CF]. No existen operaciones de carga.
3 -  Puerto 1 - USHUAIA 08/11/07 a 10/11/07
· Llegada: 08/11/07
· Salida: 10/11/07 [18:00]
· Contenedores: [PS, PL, CF].
· Operaciones de carga: Víveres frescos para JCI, butano, gasolina, …
· Embarcan: [11 UTM] (9 libres) 

4 -  ACTIVIDAD 1 (APERTURA Base JCI); 10/11/07 a 20/11/07
· Tránsito a Antártida; 10/11/07 a 13/11/07
· Apertura BAE J.C.I (I. Livingston); 13/11/07 a 16/11/07. Técnicos UTM
· Tránsito a Ushuaia; 17/11/07 a 20/11/07
5 -  Puerto 2  - USHUAIA: 20/11/07 a 22/11/07
· Llegada: 20/11/07 (00:15h)
· Salida: 22/11/07 (18:00h)
· Contenedores: [PS, PL, CF]
· Operaciones de carga: Se han de desembarcar PS, PL y CF para hacer el trasvase de mercancía con los contenedores ET. Carga de víveres congelados y frescos GdC y de combustible, posible butano.
· Embarcan: (9ET, 1 INM, 2 Navarro, 2 Berrocoso, 3 Rodríguez-Arias, 2 Ibañez); (1 libres)

6 -  ACTIVIDAD 2 (APERTURA Base GdC, apoyo bases); 22/11/07 a 02/12/07
· Tránsito a Antártica: 22/11/07 a 25/11/07. 
· Desembarco de personal científico en BAE JCI (1 INM, 2 Navarro). Desembarco de material para la base.
· Embarque del material para la campaña de Alonso (CTD, XBT’s, etc.)
· Reconocimiento vulcanológico/sísmico de la Isla Decepción previo a la apertura de BAE GdC

· 26/11/06 a 28/11/06. Apertura BAE Gabriel de Castilla (I. Decepción) 
· Tránsito a Punta Arenas: 28/11/07 [salida por la tarde] a 02/12/07
7 -  Puerto 3 – Punta Arenas; 02/12/07 a 04/12/07
· Llegada: 02/12/07 (10:00h)
· Salida: 04/12/07 (18:00h)
· Contenedores: [PL, PS, CF]
· Operaciones de carga: Carga de víveres frescos y material diverso para las bases. Se ha de desembarcar en puerto el contenedor PL para realizar carga de INACH que va con destino a Rey Jorge en dicho contenedor. 
· Embarcan: (1 INM, 1 Pijoan, 1 Torta, 3 Alonso, 1 Berrocoso, 6 Bulgaria, 2 UTM) (5 plazas libres)
8 -  ACTIVIDAD 3; 04/12/07 a 24/12/07
· Tránsito a Antártida: 04/12/07 a 07/12/07
· 08/12/07: De paso para las bases se fondeará en I. Rey Jorge para realizar desembarco del material del INACH.
· 09/12/07: Desembarco personal científico BAE JCI (1 INM, 1 Pijoan, 1 Torta, 1 UTM).
· 09/12/07: Instalación de mareógrafo en Caleta Johnson (I. Livingston) con apoyo buque Las Palmas.
· 10/12/07: Desembarco de personal científico en BAE GdC (1 Berrocoso).
· 10/12/07: Instalación de mareógrafo en las Colatinas (I. Decepción)
· 11/12/07. Comienzo actividad proyecto J.Alonso (3 Alonso, 1 UTM) en buque Las Palmas. 
· Observación DGPS en las islas Greenwich y Pinguin (1 día para las dos mediciones)
· Aprovisionamiento de combustible a las bases. Opción 1
· 21/12/07. Embarque personal GdC (1 Rodríguez-Arias, 1 Ibáñez, 1 ET)

· 21/12/07. Por la noche, embarque personal JCI (2 Navarro, 1 INM, 2 UTM)
· Tránsito a Ushuaia: 22/12/07 a 24/12/07
9 -  Puerto 4 – Ushuaia; 24/12/07 a 01/01/08
· Llegada: 24/12/07 (00:15h)
· Salida: 01/01/08 (18:00h)
· Contenedores: [PL, PS , CF] 
· Operaciones de carga. Debe haber llegado vía marítima contenedor N1 con carga de los proyectos de 2ª fase. Se carga únicamente el material del proyecto de Barbosa, el resto se carga en puerto siguiente. Posible carga de material para la base búlgara.
· Desembarcan: (1 INM, 2 Navarro, 3 Alonso, 3 UTM,  1 Rodríguez-Arias, 1 Ibáñez, 1 ET) (8 plazas libres)
· Embarcan: (1 INM, 1 Torta, 1 Pijoan, 3 Barbosa, 4 Berrocoso, 1 Rodríguez-Arias, 2 Ibáñez, 2 ET, 5 UTM) (0 plazas libres)
10 -  ACTIVIDAD 4; 01/01/08 a 16/01/08
· Tránsito a Antártida: 01/01/08 a 04/01/08
· 04/01/08. Desembarco personal científico BAE JCI (1 INM, 1 Pijoan, 1 Torta, 5 UTM)
· 05/01/08. Desembarco de personal científico  en BAE GdC (3 Barbosa, 4 Berrocoso).
· 05/01/08. Recogida de investigadores de Berrocoso en BAE GdC. Desplazamiento con investigadores de los proyectos de Berrocoso

· 06-07/01/08. Observaciones DGPS en I. Snow e I. Low (1 día por cada medición)
· Volviendo de Low pasar a recoger 2 investigadores de Pijoan en BAE-JCI. Estancia en el buque hasta volver a BAE-JCI

· 08/01/08. Recogida en BAE-GdC y posterior traslado de investigadores de Barbosa a Punta Hannah y Caleta Potter. Tras la toma de muestras en Punta Hannah los investigadores de Pijoan desembarcan en JCI.
· Apoyo a bases

· Aprovisionamiento de combustible a las bases. Opción 2. 
· 12/01/08. Embarque personal JCI y de base Bulgaria (1 INM, 1 Torta, 1 Pijoan, 2 Bulgaria, 5 UTM)

· 13/01/08. Embarque personal GdC (2 Berrocoso, 2 Rodríguez-Arias, 1 Ibáñez, 1 ET)
· Tránsito a Ushuaia: 13/01/08 a 16/01/08 (4 plazas disponibles)
11 -  Puerto 5 Ushuaia; 16/01/08 a 18/01/08
· Llegada: 16/01/08 (00:15h)
· Salida: 18/01/08 (18:00h)
· Contenedores: [PL, PS, CF]
· Operaciones de carga. Se desembarcan los contenedores PS y PL para trasvase de la carga de los proyectos de Quesada, Galindo, Almendros y Ramos
· Desembarcan: (1 INM, 2 CNDP, 1 Torta, 1 Pijoan, 5 UTM, 3 Berrocoso, 2 Rodríguez-Arias, 1 Ibáñez, 1 ET) (3 plazas libres)
· Embarcan: (4 Quesada, 1 INM, 1 Navarro, 1 Segura, 2 Berrocoso, 1 Rodríguez-Arias, 3 Galindo, 2 Almendros, 4 Ramos, 1 UTM) (0 plazas libres)
12 -  ACTIVIDAD 5; 18/01/08 a 17/02/08
· Tránsito a Antártida; 18/01/08 a 21/01/08
· 21/01/08. Desembarco de investigadores en GdC (1 Segura, 2 Berrocoso, 1 Rodríguez-Arias, 3 Galindo, 2 Almendros)

· 22/01/08. Desembarco de investigadores en JCI (1 INM, 1 Navarro, 4 Ramos, 1 UTM)

· Embarca técnico de comunicaciones en JCI para apoyo en desembarco e instalación comunicaciones Byers

· 22/01/08. Comienzo desembarco Byers
· Desembarca en BAE-JCI técnico de comunicaciones Byers

· 25/01/08. Recogida de investigadores en GdC de 2 Berrocoso, 3 Barbosa y 2 Almendros para ir a Caleta Cierva (Posible 1 Segura)
· 25/01/08 Desembarco de investigadores de Almendros en Caleta Cierva (posible campamento junto a Base Primavera)

· 26/01/08 a 30/01/08. Movimiento de Barbosa a Ronge Is., Yalour Is. y Avian Is. Acompañado de investogadores Berrocoso.
· 30/01/08. Recogida de los investigadores de Almendros en Caleta Cierva y traslado junto con los investigadores de Barbosa a GdC.
· 31/01/08. Desembarco de investigadores de Berrocoso, Barbosa y Almendros en BAE Gabriel de Castilla. 
· 31/01/08. Traslado de los investigadores de Galindo a Byers y 1 Segura para toma de muestras. El investigador de Segura regresa con el buque una vez acabada la toma de muestras.

· 31/01/07. Traslado de investigadores de Barbosa a Punta Hannah para muestreo y desembarco de investigadores de M. Ramos en BAE Juan Carlos I.

· Apoyo actividades Byers y bases
· Aprovisionamiento de combustible a las bases. Opción 3
· 09/02/08. Recogida de investigadores de Almendros en BAE Gabriel de Castilla, se recogen investigadores de Galindo en Byers y se continúa hacia BAE Juan Carlos I
· 10/02/08. Traslado de investigadores de Ramos a BAE Gabriel de Castilla

· 11/02/08 a 13/02/08. Cierre campamento Byers

· 13/02/08. Embarcan en BAE Gabriel de Castilla (1 Segura, 3 Barbosa, 1 Rodríguez-Arias, 2 Ibañez)

· 13/02/08. Embarcan en Byers (4 Quesada, 1 UTM)

· 13/02/08. Desembarcan 1 Quesada y 1 UTM en BAE-JCI

· 13/02/08. Embarcan en BAE Juan Carlos I (1 INM, 3 Galindo, 2 Almendros)
· Posible salida de perforador Ramos. Opción 1
· Tránsito Punta Arenas; 13/02/08 [salida por la noche] a 17/02/08 (3 plazas libres)
13 -  Puerto 6 Punta Arenas; 17/02/08 a 19/02/08
· Llegada: 17/02/08 (10:00h)
· Salida: 19/02/08 (18:00h)
· Contenedores: [PL, PS, CF]

· Desembarcan. 4 Quesada, 1 INM, 1 Segura, 3 Barbosa, 1 Rodríguez-Arias, 3 Ibáñez, 3 Galindo, 2 Almendros
· Carga de material para las bases

· Embarcan. 2 ET, 2 CNDP, 2 Divulgadores MEC (14 plazas libres)
14 -  ACTIVIDAD 6;  19/02/08 a 29/02/08
· Tránsito Antártida; 19/02/08 a 22/02/08
· 22/02/08. Desembarco de personal en BAE Gabriel de Castilla. 2 ET
· 23/02/08. Recogida mareógrafo en Colatinas (I. Decepción)

· 24/02/08. Recogida mareógrafo Caleta Jonson (I. Livingston)

· Traslado de investigadores de CNDP desde BAE-JCI a BAE-GdC y desembarco de investigadores de Barbosa.

· Aprovisionamiento de combustible a bases. Opción 4
· 25/02/08. Embarcan en  BAE Gabriel de Castilla. 4 Ramos, 2 ET. Salida perforador Ramos. Opción 2
· 26/02/08. Embarcan en BAE Juan Carlos I. 1 INM, 1 Navarro, 1 Torta, 1 Pijoan, 2 Divulgadores MEC, 6 Bulgaria, 2 UTM
· Tránsito Ushuaia; 26/02/08 a 29/02/08 (0 plazas libres)
15 -  Puerto 7 Ushuaia; 29/02/08 a 02/03/08
· Llegada: 29/02/08 (00:15h)
· Salida: 02/03/08 (18:00h)
· Contenedores: [PL, PS,  CF]

· Desembarcan: 4 Ramos, 2 ET, 1 INM, 1 Navarro, 1 Torta, 1 Pijoan, 2 Divulgadores MEC, 6 Bulgaria, 2 UTM
16 -  ACTIVIDAD 7; (CIERRES DE BASES) 02/03/08 a 12/03/08
· Tránsito Antártida; 02/0/08 a 05/03/08
· 05/03/08 a 07/03/08 Cierre BAE Juan Carlos I. Embarcan 9 UTM
· 07/03/08 a 09/03/08 Cierre BAE Gabriel de Castilla. Embarcan 9 ET

· Tránsito Ushuaia; 10/03/08 a 12/03/08 (8 plazas libres)
17 -  Puerto 8 Ushuaia; 12/03/08 a 14/03/08
· Llegada: 12/03/08 (00:15h)
· Salida: 14/03/08 (18:00h)
· Contenedores: [PL, PS, ET1]
· Operaciones de carga. Se desembarcan los contenedores PS, PL y ET1 para trasvase de la carga de los proyectos y material del ET a sus contenedores

· Desembarcan: (9 ET, 9 UTM)
18 -  Puerto Buenos Aires; 22/03/08 a 25/03/08

19 -  Puerto Natal; 04/04/08 a 07/04/08

20 -  Puerto Cartagena; 21/04/08
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